

ПЛАН
мероприятий МБОУ "Ржевская средняя общеобразовательная школа
Шебекинского района Белгородской области" по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
с 01.04.2014 по 01.09.2016 г.г.

№	Наименование мероприятий	Исполнители	Срок выполнения
	I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся (апрель 2015- июнь 2015)		
1	Издание приказа "О внедрении комплекса ГТО "	Администрация	Апреля 2015 года
2	Постоянное функционирование странички школьного сайта о реализации ВФСК ГТО	Замдиректора, ответственный за школьный сайт	Весь период
3	Разработка плана мероприятий, направленных на популяризацию и организацию массовых пропагандистских акции в МБОУ «Ржевская СОШ»	Комиссия по внедрению ГТО	Апрель 2015 года
4	Разработка и утверждение графиков сдачи нормативов ГТО	Комиссия по внедрению ГТО	Апрель 2015 года
5	Повышение квалификации по программам профессиональной переподготовки, прохождение курсов повышения квалификации учителя физической культуры	Учитель физкультуры	Весь период
6	Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО	Комиссия по внедрению ГТО	Апрель 2015 года
7	Изготовление информационно-пропагандистских материалов направленных на привлечение учащихся и работников к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Комиссия по внедрению ГТО	Апрель 2015 года
8	Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного	Администрация	Апрель 2015 года

	комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди учащихся и работников		
9	Проведение тестирований в соответствии с графиками	Комиссия по внедрению ГТО	Весь период
II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся и работников МБОУ «Ржевская СОШ» (сентябрь – декабрь 2015 года)			
10	Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО	Администрация школы	Август 2015 г.
11	Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения	Учителя физической культуры	в течении данного промежутка
12	Проведение зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди обучающихся	Комиссия по внедрению ГТО	в течении данного промежутка
III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (январь – сентябрь 2016 года)			
13	Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивной направленности	Руководители ОДО и ВУД	в течении данного промежутка
14	Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО	Учителя предметники	в течении данного промежутка
15	Проведение зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди всех категорий учащихся	Комиссия по внедрению ГТО	в течении данного промежутка
16	Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательного процесса	Комиссия по внедрению ГТО	в течении данного промежутка
17	Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий	Администрация школы	в течении данного промежутка
18	Организация волонтерских движений, туристических походов.	Комиссия по внедрению ГТО	в течении данного промежутка
19	Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к	Учителя физической	в течении данного

	предстоящим состязаниям.	культуры	промежутка
20	Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для учащихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д.	Классные руководители	в течении данного промежутка
21	Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО	Комиссия по внедрению ГТО	в течении данного промежутка